

Отчет исполнения.

Во исполнение предписания № 2-22-799/1/1 от 23 декабря 2016 г. проведены следующие работы:

- 1) произведено техническое обследование действующей системы извещения о пожаре по состоянию на 31 октября 2016 года;
- 2) получено техническое условие на установку СОУЭ от ГМЦ 19 января 2017 года;
- 3) на основании тех. условий СПб ГБУ "Службой заказчика администрации Приморского района" составлена проектно-сметная документация и техническое задание по выполнению проекта системы СОУЭ;
- 4) техническое задание на проектную документацию согласовано с Комитетом по информатизации и связи (в электронном виде), далее с Городским Мониторинговым Центром. Получено на бумажном носителе 22 мая 2017 года;
- 5) заключен договор по корректировке проекта с ОАО "ЛЕННИИПРОЕКТ" 25 мая 2017г. на сумму 84 955 руб.;
- 6) получена электронная копия проекта по корректировке СОУЭ и отправлена на согласование в СПб ГКУ «Городской Мониторинговый центр» на электронную почту turasco@srb112.ru 28 июня 2017г.
- 7) 7 июля 2017г. получен ответ от СПб ГКУ «Городской Мониторинговый центр» и проект отправлен на доработку в ОАО "ЛЕННИИПРОЕКТ".
- 8) 27 июля 2017 г. доработанный проект отправлен на согласование в СПб ГКУ «Городской Мониторинговый центр».
- 9) Получено согласование электронной копии проекта от СПб ГКУ «Городской Мониторинговый центр».
- 10) 5 сентября 2017г. проект на бумажном носителе направлен на согласование в СПб ГКУ «Городской Мониторинговый центр».
- 11) 10 октября 2017 получен проект на бумажном носителе согласованный СПб ГКУ «ГМЦ».

На данном этапе ведется работа по дальнейшему согласованию проекта корректировке системы оповещения и управления эвакуацией людей.